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Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 
70/97., 128/99., 57/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 
79/09., 153/09. i 49/11.), te članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 
4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici dana 18.06. 2012. godine donosi 
 

IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PROGRAMA  

gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
 

Članak 1. 
 Programom gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu („Službeni 
glasnik Grada Krapine 8/10. i 4/11.) utvrñeni su objekti i ureñaji komunalne infrastrukture koji će se 
graditi u planskom razdoblju u 2011. godini, a sukladno odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 
 Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture sadrži: opis poslova s procjenom 
troškova za gradnju pojedinih objekata i ureñaja i za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, te namjenu i 
aktivnosti za realizaciju. 
 Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Krapine, razvojnim 
programima, potrebi dovršetka započetih investicija, te usvojenim programima izgradnje predmetnih 
objekata i ureñaja, a sve u skladu sa proračunom Grada Krapine. 
 
I PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREðAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
 Program obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i 
nabavku opreme za objekte i ureñaje koji se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu smatraju 
komunalnom infrastrukturom: nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu,  a koji se 
financiraju iz komunalnog doprinosa, proračuna Grada Krapine i drugih izvora. U planirane stavku 
uključeni su radovi i nadzor nad izvoñenjem.  
 

U  2011.  godini program je realiziran prema slijedećem: 
1. Radovi na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine- uključuju 

radove  na nerazvrstanim cestama prema programima  Mjesnih odbora, kao i financiranje 
nedovršenih radova iz Programa 2010. godine – izvršeno. 

2. Izmještanje ŽCP i odvojka za naselje  Dolac kod Hušnjakovoga- odnosi se na početak 
realizacije ureñenja novog željezničko-cestovnog prijelaza kod nalazišta Hušnjakovo, sa 
planiranjem odvojka sjevernije od stare „Kneippove“ zgrade. U investiciju su planirani: 
izmjena i dopuna projektne dokumentacije i svi troškovnikom predviñeni radovi: grañevinski 
radovi na cesti i pruzi, odvodnja oborinskih voda, ureñenje i prometno osiguranje žcp-a, 
elektroinstalacije i javna rasvjete – nije realizirano, za realizaciju je potrebna suglasnost HŽ 
INFRASTRUKTURE d.o.o. na projektnu dokumentaciju, 

3. Izgradnja i ureñenje željezničkog stajališta „Pristava Krapinska“ je program odobren od 
Hrvatskih željeznica, a koji obuhvaća ureñenje perona i nadstrešnice stajališta, uključivo sa 
prilaznim površinama i parkingom – nije realizirano, Grad Krapina je sa HŽ 
INFRASTRUKTUROM d.o.o. sklopio „Ugovor o sufinanciranju izgradnje željezničkog 
stajališta Pristava Krapinska, na željezničkoj pruzi L 103 Zabok - ðurmanec – DG“. U svome 
programu gradnje HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. nije osigurala sredstva za realizaciju 
predmetnog zahvata.  

4. Izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni „Krapina Nova zapad“, II faza - odnosi se na 
sufinanciranje  radova  na izvedbi gornjeg stroja, izgradnji oborinske kanalizacije i izgradnji 
javne rasvjete. Program je odobren i ugovoren od strane Hrvatskih cesta d.o.o., obzirom da je 
dio nove dionicu državne ceste D206 i  spaja se na izgrañeni nadvožnjak i spoj na D-1 – 
realizacija u tijeku, Hrvatske ceste d.o.o su nosioc investicije. S obzirom da su radovi započeli 
tek u listopadu 2011.god., završetak je planiran u 2012. godini. 

Program je realiziran prema slijedećem:  
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Br. Opis radova PLAN 2011 IZVRŠENJE INDEKS 

1. Radovi na sanaciji i 
modernizaciji nerazvrstanih 
cesta na području Grada 
Krapine 

 
722.000 

 
721.084 

 
99,9 % 

2. Izmještanje ŽCP i odvojka  
Dolac kod Hušnjakovova 

490.000 0 0 

3.. Izgradnja i ureñenje 
željezničkog stajališta 
„Pristava Krapinska“ 

325.000 0 0 

4. Izgradnja ceste u 
poduzetničkoj zoni 
„Krapina Nova zapad“ – II 
faza 

220.100 124.981 56,8 % 

 UKUPNO I 1.757.100 846.065 48,2 % 
 
II PROGRAM OTKUPA NEKRETNINA 
 
 Grad Krapina je dužan stvarati uvjete za ureñenje grañevinskog zemljišta, odnosno izgradnju 
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture, planiranih ovim programom, a u skladu sa prostorno-
planskom dokumentacijom. Za realizaciju projekata i programa izgradnje i ishoñenje grañevinskih 
dozvola potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose otkupom nekretnina, odn. zemljišta.  
 U 2011. završena je realizacija otkupa zemljišta za produžetak Ulice F. Galovića- prijenos 
plana iz 2010.god.  
 Otkup zemljišta u Polju Krapinskom radi izgradnje spoja županijske ceste ŽC 2098 na D-1, 
odn. na novo raskrižje i novu trasu D-206 prema gospodarskoj zoni nije realiziran jer je u toku izrada 
projektne dokumentacije. Otkup zemljišta za predmetni zahvat planira se u 2012. godini.  
  
Program je realiziran prema slijedećem:  
Br. Opis radova PLAN 2011 IZVRŠENJE INDEKS 
1. Otkup zemljišta- 

produžetak Ul. F. Galovića 
1.000.000 796.904 79,7 % 

2. Otkup zemljišta za spoj D-
1- ŽC2098 

50.000 0 0 

 UKUPNO II 1.050.000 796.904 75,7 % 
 
III PROGRAM NABAVE I POSTAVE KOMUNALNE I URBANE OPREME 
 
 Program obuhvaća nabavu i postavu komunalne i urbane opreme – prometnih znakova, 
putokaza, žardinjera i stupova javne rasvjete. Program je realiziran. 
 Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti sklopljen je sporazum o 
sufinanciranju nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada 
Krapine u vrijednosti 595.000 kn od čega Fond sufinancira 40 %. Program nije realiziran. Realizacija 
se očekuje po potpisivanju anex-a sporazuma sa Fondom te provedenom postupku javne nabave 
komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Krapine i susjednih općina   
od strane Krakom-a d.o.o. 
Program je realiziran prema slijedećem: 
Br. Opis radova PLAN 2011 IZVRŠENJE INDEKS 
1. Nabava i postava 

komunalne i urbane opreme  
52.000 50.309 96,8 % 

2. Nabava komunalne opreme 
za skupljanje komunalnog 
otpada 

595.000 0 0 

 UKUPNO III 647.000 50.309 7,8 % 
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REKAPITULACIJA 
 
Br. Opis radova PLAN 2011 IZVRŠENJE INDEKS 
I. PROGRAM IZGRADNJE 

OBJEKATA I UREðAJA 
KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

1.757.100 846.065 48,2 % 

II. PROGRAM OTKUPA 
NEKRETNINA 

1.050.000 796.904 75,9 % 

III PROGRAM NABAVE I 
POSTAVE KOMUNALNE 
I URBANE OPREME 

647.000 50.309 7,8 % 

 SVEUKUPNO I+II 3.454.100 1.693.278 49,0 % 
 
 
IZVORI FINANCIRANJA: 
 
Br. Prihod 

 
PLAN 2011 IZVRŠENJE INDEKS 

1. Primici od zaduživanja 1.320.000 1.107.647 83,9 % 
2. Pomoći iz županijskog i 

općinskog proračuna 
142.000 118.400 83,4 % 

3. Prihod od prodaje imovine 
i ostali prihodi (naknade za 
korištenje,šumski doprinos, 
vodni doprinos) 

754.100 136.787 18,1 % 

4. Prihodi od komunalnog 
doprinosa 

1.000.000 330.444 33,0 % 

5. Prihodi od Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku 
učinkovitost 

+ 238.000 - - 

 SVEUKUPNO 3.454.100 1.693.278 49,0 % 
 
 

Članak 2. 
Ovo Izvješće o izvršenju programa objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine. 
 
 
        Predsjednik Gradskog vijeća: 
              Zoran Gregurović 
 
 
Klasa: 361-01/12-01/042 
Urbroj: 2140/01-04-0402-12-4 
Krapina, 18.06.2012. 
 


